



OTUG – Düsseldorf 09/2015



Herausforderungen agiler Web Projekte



Agiles Projekt Management

- kurze Planungszyklen
- schnelles Feedback
- hohe Flexibilität

WATERFALL



Flexibilität vs. Verbindliche Termine & festes Budget



Plan it. Do it. Improve



it!

Aufwand?

Verfügbarkeiten?

Plan it. Do it. Improve it!

Team PHP




Team CMS



Plan it. Do it. Improve it!

Globale Kalender: Feiertage, Ferien, ...



The screenshot displays the Agile Workers web interface. The top navigation bar includes the logo, user name 'Bernfried Howe', and menu items for Administration, Arbeitsplatz, Posteingang, Einstellungen, and the user profile. The left sidebar contains navigation options like 'Aktueller Kalender' (Feiertage NRW 2015) and 'Globale Kalender'. The main content area shows a list of events with columns for Name, Von, and Bis. The event 'Tag der Deutschen Einheit' is selected, and a modal form on the right allows editing its details, including Name, Beschreibung, Ereignistyp, Zeitzone, Startdatum, and Enddatum.

Navigation
TASTENKÜRZEL: ALT+SHIFT+N

AKTUELLER KALENDER
Feiertage NRW 2015
[Ansicht schließen](#)

AKTIONEN

- Ereignisse verwalten
- Ereignisse importieren

BEREICHE

- Kontoeinstellungen
- Projekteinstellungen
- Benutzer
- Mitarbeiter
- Teams
- Kompetenzen
- Standorte

Globale Kalender

- Kalender Ereignistypen
- Währungen
- Externe Dienste

Liste der Ereignisse (11 Einträge - Seite 1 von 2)

+ Neu [Navigation Buttons] [Refresh]

Ereignisse filtern...

Name	Von	Bis
2. Weihnachtstag	26.12.2015	26.12.2015
Karfreitag	03.04.2015	03.04.2015
Ostermontag	06.04.2015	06.04.2015
Tag der Arbeit	01.05.2015	01.05.2015
Christi Himmelfahrt	14.05.2015	14.05.2015
Pfingstmontag	25.05.2015	25.05.2015
Fronleichnam	04.06.2015	04.06.2015
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2015	03.10.2015
Allerheiligen	01.11.2015	01.11.2015
1. Weihnachtstag	25.12.2015	25.12.2015

Ereignis bearbeiten...

Name: Tag der Deutschen Einheit

Beschreibung: Alle Termine auf www.schulferien.org/Feiertage/feiertage.htm

Ereignistyp: Bank Holiday

Zeitzone: Europe/Berlin

Startdatum: 03.10.2015

Enddatum: 03.10.2015


Ganztagsereignis

ID 309

Speichern

Plan it. Do it. Improve it!

Privater Kalender: Urlaub, Krankheit, Training, ...



The screenshot displays the agile workers web interface. At the top, there is a navigation bar with the agile workers logo and the text 'für Agile Workers GmbH'. To the right of the logo are several menu items: 'Administration', 'Arbeitsplatz', 'Posteingang', 'Einstellungen', and 'Bernfried Howe'. Below the navigation bar, the user's name 'Bernfried Howe' and the account name 'Agile Workers GmbH' are visible. The main content area is divided into three sections: a sidebar on the left, a central calendar, and a details panel on the right.

NAVIGATION
TASTENKÜRZEL: ALT+SHIFT+N

MEIN KALENDER
Bernfried Howe

AKTIONEN

- Verwalten (Kalender)
- Verwalten (Liste)

BEREICHE

- Profil bearbeiten
- Passwort ändern
- Konto wechseln
- Mein Kalender
- Website
- Feature der Woche
- Release Notes
- Abmelden

Mein Kalender - September 2015

Buttons: + Neu, <<, Heute, >>, Ansicht, Refresh

Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
31	1	2	3	4 Urlaub	5	6
7	8	9 hamburg.solutions	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 AWDEV (8h)	22 AWDEV (8h)	23 AWDEV (8h)	24 AWSALES (8h)	25 AWSALES (8h)	26	27
28	29	30	1	2	3 Tag der Deutsche	4
5	6	7	8	9	10	11
Herbstferien 2015 Nordrhein-Westfalen						

Ereignis - Details

Tag der Deutschen Einheit **Bank Holiday**

Startdatum: 03.10.2015
Enddatum: 04.10.2015

Alle Termine auf www.schulferien.org/Feiertage/feiertage.html

Plan it. Do it. Improve it!

Mitarbeiterprofil

Ausgewählten Mitarbeiter bearbeiten...

Benutzer Vertrag Organisation **Kompetenzen**

Gültig ab [+ Neue Version](#)

Vertragstyp

Intern (Vollzeit) Intern (Teilzeit)

Extern (Vollzeit) Extern (Teilzeit)

Arbeitsstunden pro Tag

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
8	8	8	8	8	0	0

Urlaubstage

Rechnungssatz (pro Stunde)

Kostensatz (pro Stunde)

ID 1

Versionen

Version 1	01.01.2015
-----------	------------

[✓ Speichern](#) [Zurücksetzen](#) [✗ Löschen](#)

Ausgewählten Mitarbeiter bearbeiten...

Benutzer Vertrag Organisation **Kompetenzen**

Standort

Zugewiesene globale Kalender

Feiertage NRW 2015

Ferien NRW 2015

Manager

Zugewiesene Teams

Bernfried

Development Team

ID 58

[✓ Speichern](#) [Zurücksetzen](#) [✗ Löschen](#)

Plan it. Do it. Improve it!

Ressourcen planen

agile workers für Agile Workers GmbH
Administration Arbeitsplatz Posteingang Einstellungen Bernfried Howe

Navigation
TASTENKÜRZEL: ALT+SHIFT+N

TEAM: Development Team
ITERATION: Release KW 38
ZEITRAUM: 16.09.2015 - 21.09.2015
FORTSCHRITT: 13%

AKTIONEN

- Dashboard anzeigen
- Kanban Board anzeigen
- Aufgaben verwalten
- Ressourcen planen**
- Ressourcen zuweisen
- Mitglieder verwalten
- Einstellungen ändern

BEREICHE

- Dashboard
- Meine Projekte
- Meine Teams
- Meine Kunden

Team Kalender - September 2015

← Heute →
22.09.2015
Dauer
Ansicht
Kein Mitarbeiter ausgewählt

	September 2015						
	39						
	21 Mo	22 Di	23 Mi	24 Do	25 Fr	26 Sa	27 So
Austing, Andreas	0h	0h	0h	0h	8h		
Abwesenheitszeiten							
AWDEV			8h		8h		
AWSALES	8h	8h					
JT							
Howe, Bernfried	0h	0h	0h				
Abwesenheitszeiten							
AWDEV	8h	8h	8h				
AWSALES					8h	8h	
JT							

Reservierung

AWSALES


Status: BOOKED

Gesamt (Tag): 2d (8h)

Datum: 24.09.2015 - 25.09.2015

Plan it. Do it. Improve it!

Backlog verwalten



The screenshot displays the agile workers web interface for a project named 'AWDEV - Agile Worker...'. The interface is divided into several sections:

- Navigation:** Includes a sidebar with options like 'Dashboard anzeigen', 'Kanban Board anzeigen', 'Aufgaben verwalten', and 'Backlog verwalten'.
- Project Overview:** Shows the project name, team ('Development Team'), and a progress bar indicating 59% completion.
- Backlog:** A table listing tasks with columns for 'Typ', '#', 'Titel', and 'V'. Tasks include 'Projekt auswerten - Berichte sollten die Oberaufgabe mit einbeziehen' (AWDEV-693), 'Erfassen von Urlaubstagen für alle Mitarbeiter unter "Ressourcen planen" ermöglichen' (AWDEV-722), 'Projekt auswerten - Die Auflistung zeigt nur Aufgaben an, die auch einen Aufwand gebucht haben.' (AWDEV-694), 'Im Kanban Board sollen in der ersten Spalte Aufgaben mit bestimmten Kriterien (z.B. Backlog) angezeigt werden.' (AWDEV-692), 'Beim Erzeugen von Kommentaren soll auch eine interne Benachrichtigung versendet werden.' (AWDEV-689), and 'Als Mitarbeiter möchte ich im Kanban Board Unteraufgaben erkennen' (AWDEV-688).
- Liste der Aufgaben (153 Einträge - Seite 1 von 11):** A table listing tasks with columns for 'Typ', '#', 'Titel', and 'V'. Tasks include 'Projekt erstellen - Wizard - Steps für Kunden/Kontaktpersonen' (AWDEV-663), 'WorkItem - Aufgabe löschen - Als modalen Dialog umstellen' (AWDEV-656), 'Standard DM Lösung transparent für Kunden anbieten - Zugriff mit technischem User' (AWDEV-650), 'Upload/Download von Dokumenten ermöglichen auch wenn kein zugehöriger Google-Benutzer existiert' (AWDEV-649), 'Prozesse für Entwicklung, Support und Anforderungen prüfen und ggf. Kanban-Board-Definitionen anpassen' (AWDEV-648), 'Design-Richtlinien für Dialogelemente / Aktionen entwickeln' (AWDEV-623), and 'Zusammenführen von Benutzer und Mitarbeiter unter Einstellungen' (AWDEV-608).

Plan it. Do it. Improve it!

Iterationen verwalten

agile workers für Agile Workers GmbH
Administration Arbeitsplatz Posteingang Einstellungen Barnfried Howe

NAVIGATION
TASTENKÜRZEL: ALT-SHIFT+N

AKTIONEN

- [Dashboard anzeigen](#)
- [Kanban Board anzeigen](#)
- [Aufgaben verwalten](#)
- [Iterationen verwalten](#)
- [Ressourcen planen](#)
- [Ressourcen zuweisen](#)
- [Mitglieder verwalten](#)
- [Einstellungen ändern](#)

BEREICHE

- [Dashboard](#)
- [Meine Projekte](#)
- [Meine Teams](#)
- [Meine Kunden](#)

TEAM **Development Team**
ITERATION **Release KW 40**
ZEITRAUM **29.09.2015 - 02.10.2015**

Iterationen 0 - 10 / 40

[+ Neu](#)

Release KW 40 Features der Woche 40	Di. 29.09.2015	Fr. 02.10.2015	Q
Release KW 39 Features der 39. Woche	Di. 22.09.2015	Fr. 25.09.2015	Q
Release KW 38 Features der 38. Woche	Mi. 16.09.2015	Mo. 21.09.2015	Q
Release KW 37 Features der 37. Woche	Di. 08.09.2015	Di. 15.09.2015	Q
Release KW 36 Features der 36. Woche	Di. 01.09.2015	Mo. 07.09.2015	Q
Release KW 35 Features der 35. Woche	Di. 25.08.2015	Mo. 31.08.2015	Q
Release KW 34 Features der 34. Woche	Mi. 19.08.2015	Mo. 24.08.2015	Q
Release KW 33 Features der 33. Woche	Di. 11.08.2015	Di. 18.08.2015	Q
Release KW 32 Features der 32. Woche	Di. 04.08.2015	Mo. 10.08.2015	Q
Release KW 31 Features der 31. Woche	Di. 28.07.2015	Mo. 03.08.2015	Q

Iterationsstatus Aufwand Benutzer

ITERATION **Release KW 40** ZEITRAUM **Di. 29.09.2015 - Fr. 02.10.2015**

TEAM KAPAZITÄT **4d** AUFWAND **1d 4h** VERFÜGBAR **2d 4h**

Geschätzt
1d 4h

Gebucht
0h

Verbleibend
1d 4h


Ersparnis
0h

Summe geschätzte Aufwände

● Verbleibend (Linear) ● Verbleibend (Soll gem. Kapazität) ● Verbleibend (Ist)

Plan it. Do it. Improve it!

Iterationen verwalten - Benutzeransicht



The screenshot displays the agile workers interface for managing iterations. The top navigation bar includes 'Administration', 'Arbeitsplatz', 'Posteingang', 'Einstellungen', and the user 'Bernfried Howe'. The main header shows the current iteration: 'Release KW 40' for the period '29.09.2015 - 02.10.2015'.

Navigation and Actions:

- Navigation:** Dashboard anzeigen, Kanban Board anzeigen, Aufgaben verwalten, Iterationen verwalten (selected), Ressourcen planen, Ressourcen zuweisen, Mitglieder verwalten, Einstellungen ändern.
- Aktionen:** Bearbeiten, Starten, Beenden, Übersicht, Planung, Zurück.

Iterationenstatus:

- Iteration: Release KW 40
- Zeitraum: Di. 29.09.2015 - Fr. 02.10.2015
- Team Kapazität: 4d
- Aufwand: 1d 4h
- Verfügbar: 2d 4h

Project / Mitarbeiter Summary:


Projekt / Mitarbeiter	Aufgaben Offen/Gesamt	Aufwand Verbleibend/Gesamt	Kapazität Verfüg./Reserviert
Agile Worker Development	2 / 2	1d 4h / 1d 4h	100%
Austing, Andreas	1 / 1	8h / 8h	0h / -
Howe, Bernfried	1 / 1	4h / 4h	4d / -

Backlog-Aufgaben zuweisen:

Typ	Aufgabe	Titel	Zeit	Status	Verf.	Zuweisen
	AWSALES-4	Frank Müller kontaktieren - Vorstellung AW + Möglicher Artikel über AW	-	+		
	AWDEV-383	Iterationen - Statistiken zur Auswertung (Velocity) ermitteln	2d	●	+	
	AWSALES-19	Release Notes erstellen	0h	▼	🔒	
	AWDEV-502	Iteration - Scope-Changes bei Auswertung anzeigen	2d	●	📄	
	AWSALES-21	Newsletter Artikel schreiben	0h	▼	🔒	
	AWDEV-492	Widget - "Status - Arbeitsbuchungen" erweitern um Erfassung/Änderung von Worklog Einträgen	8h	●	📄	
	AWSALES-22	Artikel bei Google+ und Xing platzieren	30m	▼	🔒	
	AWDEV-551	Business-Constraints bzgl. Ausführungsteams	8h	●	+	
	AWDEV-503	Projekt - Meilensteine definieren können um Fortschritt zu messen	-	●	+	
	AWDEV-540	Dashboard Widget - Meine Reservierungen im Sinne "Mitarbeiter Sharing"	8h	●	+	

Plan it. Do it. Improve it!

Iterationen verwalten - Aufwandsansicht



The screenshot displays the agile workers web application interface. At the top, there's a navigation bar with the company name 'agile workers für Agile Workers GmbH' and user information 'Bernfried Howe'. Below this, a sidebar on the left contains navigation and action menus. The main content area is divided into several sections:

- Release KW 39**: Overview for the current iteration, showing team capacity (8d) and workload (6d 2h 15m).
- Iterationsstatus**: A bar chart showing estimated, booked, and remaining work, along with a line graph for workload trends.
- Aufgaben priorisieren**: A list of tasks with titles, estimated effort, and priority indicators.

Kategorie	Dauer
Geschätzt	5d 5h
Gebucht	9d 4h 15m
Verbleibend	8h
Mehraufwand	5h 15m


Aufgabe	Titel	Effort
AWDEV-730	Team Iteration - Migration aus Aufgabendialog	0h
AWDEV-739	Modalen Dialog für das Erstellen einer Iteration erstellen	0h
AWDEV-676	Account Abrechnung - Tracking der aktiven Account User	8h
AWDEV-736	Accounts verwalten - Detailsicht anpassen an neues Preismodel + Testendzeitpunkt ändern können.	0h
AWDEV-737	PPT für OWUG erstellen	0h
AWDEV-738	Drop-Down Menü für Aufgaben-Aktionen als Komponente rauslösen	0h
AWDEV-743	Projekt - Keine Umlaute / Sonderzeichen im Projektnamen erlaubt	0h
AWDEV-744	Das manuelle Freischalten von neuen Registrierungen soll wieder rausgenommen werden.	0h
AWDEV-745	Beim Erstellen einer Aufgabe soll ein direktes Zuordnen zur aktuellen oder zu einer zukünftigen Iteration möglich sein.	0h
AWDEV-746	Kanban Board - Liste der Iterationen im Board-DropDown um geplante Iterationen erweitern.	0h
AWDEV-747	Aufgabe lässt sich nicht aus Iteration entfernen	0h
AWDEV-748	Löschen eines gefilterten Workitems wirft JS Fehler nach dem Löschen.	0h
AWDEV-749	Backlog - Sortierung - Es kommt aus noch ungeklärter Ursache gelegentlich zu Lücken in der Sortierung	0h

Plan it. Do it. Improve it!



Plan it. Do it. Improve it!

Aufgaben verwalten



agile workers für Agile Workers GmbH Administration Arbeitsplatz Posteingang Einstellungen Bernfried Howe

TEAM: Development Team ITERATION: Release KW 36 ZEITRAUM: 01.09.2015 - 07.09.2015 FORTSCHRITT: 45%

NAVIGATION

TASTENKÜRZEL: ALT+SHIFT+N

AKTIONEN

- Dashboard anzeigen
- Kanban Board anzeigen
- Aufgaben verwalten**
- Iterationen verwalten
- Ressourcen planen
- Ressourcen zuweisen
- Mitglieder verwalten
- Einstellungen ändern

BEREICHE

- Dashboard
- Meine Projekte
- Meine Teams**
- Meine Kunden

Liste der Aufgaben (698 Einträge - Seite 1 von 47)

+ Aufgabe Iterationen

Nach Titel oder ID filtern... Alle Aufgaben anzeigen

Typ	#	Titel	2h		
	AWDEV-681	Generelle Indicator Bar in allen Dialogen aufnehmen, die keine haben	2h		
	AWSALES-39	Newsletter erstellen	1h		
	AWSALES-38	Feature of the Week Artikel erstellen	1h 30m		
	AWSALES-37	Release Notes erstellen	1h		
	AWDEV-680	Neue Prüfung "isActiveAccount" für Berechtigungen in z.B. nav-planner.json bereitstellen	4h		
	AWDEV-679	Upgrade auf Bootstrap 3.3.5 und Fontawesome 4.4.0	3h 30m		
	AWDEV-678	Account Abrechnung - Einstellungen um Kontoabrechnung ergänzen	0h		
	AWDEV-677	Account Abrechnung - Administration des Grundpreises und des Kontingentpreises	0h		
	AWDEV-676	Account Abrechnung - Tracking der aktiven Account User	8h		

Aufgabe - Details

Beschreibung

Aufgabe Mittel Gering + Neu

AWDEV-680 Neue Prüfung "isActiveAccount" für Berechtigungen in z.B. nav-planner.json bereitstellen 4h

Involvierte Mitarbeiter

Zugewiesen an: Andreas Austing

Berichtet von: Bernfried Howe

Beschreibung

Es sollte eine Prüfungsmöglichkeit "isActiveAccount" geschaffen werden. Diese basiert auf den neuen Eigenschaften des Accounts. Ein Account ist inactive, wenn

- testPeriodEndDate < today
- orderedAt == null

An dem Domain Objekt "Account" wird eine entspr. isActive Methode angeboten, die dieses Kriterien prüft und einen boolean zurückliefert.

Kommentare

Keine Kommentare für diese Aufgabe vorhanden.


Anhänge

Keine Anhänge für diese Aufgabe vorhanden.

ID 979

Plan it. Do it. Improve it!

Kanban Board



agile workers für Agile Workers GmbH Administration Arbeitsplatz Posteingang Einstellungen Bernfried Howe

PROJEKT: **AWDEV - Agile Worker...** TEAM: **Development Team** FORTSCHRITT: **59%**

Kanban Board

0 - 10 / 10 | 01.09.2015 | 07.09.2015 | 23:00

NEUE AUFGABEN (3 / 50) | **AUFGABEN IN BEARBEITUNG** (1 / 10) | **ERLEDIGT** (3 / 10) | **IN QA** (2 / 10) | **ABNAHME** (0 / 10)

- NEUE AUFGABEN**
 - AWDEV-660 (2)
 - 0%
 - B: - V: 1h
 - Bernfried Howe
 - AWDEV-660 Modale Dialoge - Alert Angular JS Komponente verwenden
 - AWDEV-676 (5)
 - 0%
 - B: - V: 8h
 - Nicht zugewiesen
 - AWDEV-676 Account Abrechnung - Tracking der aktiven Account User
 - AWDEV-680 (9)
 - 0%
 - B: - V: 4h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-680 Neue Prüfung "isActiveAccount" für Berechtigungen in z.B. nav-planner.json bereitstellen
- OFFEN (0 / 10)**
 - Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.
- IN ARBEIT (1 / 10)**
 - AWDEV-681 (13)
 - 0%
 - B: - V: 2h
 - Bernfried Howe
 - AWDEV-681 Generelle Indicator Bar in allen Dialogen aufnehmen, die keine haben
 - ANGEHALTEN (1 / 10)**
 - AWDEV-648 (1)
 - 11%
 - B: 1h V: 8h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-648 Prozesse für Anforderungen, Änderungsanträge und Bugs definieren und in Workflows/Kanban-Boards abbilden.
- ERLEDIGT (3 / 10)**
 - AWDEV-666 (0)
 - 100%
 - B: 5d V: 0h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-666 Kanban Board - Erweitern um flexiblere Filtermöglichkeiten
 - AWDEV-675 (7)
 - 0%
 - B: - V: 2h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-675 Nachrichten - Umlaute werden automatisch escaped ggf. UTF-8 nicht unterstützt
 - AWDEV-679 (8)
 - 13%
 - B: 30m V: 3h 30m
 - Andreas Austing
 - AWDEV-679 Upgrade auf Bootstrap 3.3.6 und Fontawesome 4.4.0
- IN QA (2 / 10)**
 - AWDEV-677 (4)
 - 100%
 - B: 1d 1h V: 0h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-677 Account Abrechnung - Administration des Grundpreises und des Kontingentpreises
 - AWDEV-678 (6)
 - 100%
 - B: 5d V: 0h
 - Andreas Austing
 - AWDEV-678 Account Abrechnung - Einstellungen um Kontoabrechnung ergänzen
- ABNAHME (0 / 10)**
 - IN ABNAHME (0 / 10)
 - Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.
 - ABGENOMMEN (0)
 - Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.

AKTIONEN (AWDEV-660)

- Aufgabe bearbeiten
- Oberaufgabe erstellen
- Unteraufgabe erstellen
- Kommentar erstellen
- Verknüpfung erstellen
- Anhang hochladen
- Status ändern
- Arbeitszeit erfassen

STATUSWECHSEL


- Aufgabe öffnen
- In Arbeit nehmen
- Aufgabe schließen

Plan it. Do it. Improve
it!

Veränderungen
?



Plan it. Do it. Improve it!



Termin?

Kosten?

Umfang?

Plan it. Do it. Improve it!

Iteration Burn-Down Chart

- Plan / Ist Vergleich
- Burn-Down Chart mit Verfügbarkeitsdaten
- Überbuchungen




Plan it. Do it. **Improve it!**

Retrospektive



Plan it. Do it. Improve it!

- Intelligente Prognosen
- Vorschlagswerte für Aufwandsschätzungen



Plan it

- Aufwandsschätzung
- Ressourcen-Kapazitätsplanung
- Backlog/Iterationsplanung

- Gepflegtes Backlog
- Geplante Iteration
- Reservierungen für Projekte

Improve it

- Datenkonsolidierung
- Kennzahlenberechnung


Do it



- Aufgaben Management
- Change Management
- Zeiterfassung





- Aufgabenhistorie (Status, Aufwand, Bearbeiter, ...)
- Arbeitszeitbuchungen
- Einflussfaktoren (neue bzw. geänderte Aufgaben, ...)






Plan it. Do it. Improve it!








Backlog - Prognose

 Backlog

 Statistik ausblenden 

 VERBLEIBEND (38)
 PROGNOSE (39)
 GESAMT (77)
 77






	Verbleibend		Prognose		Gesamt
Komplexität					
Nicht definiert	22	15d 2h 30m	35	15d 6h 35m	31d 1h 5m
Gering	10	6d 6h	1	1h 26m	6d 7h 26m
Mittel	5	12d	2	8h 20m	13d 20m
Umfangreich	1	5d	1	4h 58m	5d 4h 58m
Summe	38	39d 30m	39	17d 5h 19m	56d 5h 49m




Typ	#	Titel	 V	↓			
	AWDEV-383	Iterationen - Statistiken zur Auswertung (Velocity) ermitteln	2d	●	+		

Plan it. Do it. Improve it!

Kanban Board - Zeitmaschine

Kanban Board (18 Einträge - Seite 1 von 1)

+ Neu  Board Release KW 38  Kein Filter ausgewählt  Zeitmaschine Fr 18.09.2015 23:00  

 16.09.2015  21.09.2015  23 : 00

NEUE AUFGABEN	AUFGABEN IN BEARBEITUNG				ABNAHME
NEU (1 / 50)	OFFEN (0 / 10)	IN ARBEIT (3 / 10)	ERLEDIGT (7 / 10)	IN QA (0 / 10)	IN ABNAHME (0 / 10)
AWDEV-731 (16) 0% B: - V: 1h Andreas Austing AWDEV-731 Bessere Fehlermeldungen beim Jira-Import für fehlende Benutzer	Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.	AWDEV-729 (14) 43% B: 3h V: 4h Bernfried Howe AWDEV-729 Backlog: Sort-Order wird nicht korrekt migriert	AWDEV-705 (5) 0% B: - V: 1h Andreas Austing AWDEV-705 Iteration planen - Details anzeigen - in der Kapazitätsspalte sollten die Werte etwaig vorhandene Reservierungen berücksichtigen.	Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.	Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.
		AWDEV-730 (15) 33% B: 8h V: 2d Andreas Austing	AWDEV-717 (7) 85%	GETESTET (0 / 10) Aktuell sind keine Aufgaben in diesem Status vorhanden.	ABGENOMMEN (7)
					AWDEV-716 (0) 100% B: 3h V: 0h Bernfried Howe AWDEV-716 Ressourcen planen: Aussagekräftige Fehlermeldungen

Plan it. Do it. Improve it!

Projekt auswerten

agile workers für Agile Workers GmbH Administration Arbeitsplatz Posteingang Einstellungen Bernfried Howe

PROJEKT: AWDEV - Agile Worker... TEAM: Development Team FORTSCHRITT: 59%

Schritt 1 - Bericht auswählen... Bericht auswählen: Arbeitszeitbuchungen

Schritt 2 - Filterkriterien definieren

Aufwandsdaten				Kosten/Einnahmen					
Gebucht am	Gebucht von	Gebuchter Aufwand	Tätigkeit	Std.satz (Kosten)	Summe (Kosten)	Std.satz (Rechnun)	Summe (Rechnun)	Fakturierbar (%)	Gewinn
31.08.2015	Andreas Austing	60		39,00	39,00	50,00	50,00	100%	11,00
14.09.2015	Bernfried Howe	30		0,00	0,00	50,00	25,00	100%	25,00
19.08.2015	Bernfried Howe	120		0,00	0,00	50,00	100,00	100%	100,00
01.09.2015	Bernfried Howe	540		0,00	0,00	50,00	450,00	100%	450,00
15.09.2015	Bernfried Howe	60		0,00	0,00	50,00	50,00	100%	50,00
19.08.2015	Bernfried Howe	180		0,00	0,00	50,00	150,00	100%	150,00
02.09.2015	Bernfried Howe	30		0,00	0,00	50,00	25,00	100%	25,00
02.09.2015	Bernfried Howe	600		0,00	0,00	50,00	500,00	100%	500,00
15.09.2015	Bernfried Howe	30		0,00	0,00	50,00	25,00	100%	25,00
20.08.2015	Bernfried Howe	210		0,00	0,00	50,00	175,00	100%	175,00
20.08.2015	Andreas Austing	120		39,00	78,00	50,00	100,00	100%	22,00
03.09.2015	Bernfried Howe	720	Kontingente verwalten	0,00	0,00	50,00	600,00	100%	600,00
20.08.2015	Andreas Austing	60		39,00	39,00	50,00	50,00	100%	11,00
04.09.2015	Bernfried Howe	480		0,00	0,00	50,00	400,00	100%	400,00
15.09.2015	Bernfried Howe	150		0,00	0,00	50,00	125,00	100%	125,00
20.08.2015	Andreas Austing	30		39,00	19,50	50,00	25,00	100%	5,50
05.09.2015	Bernfried Howe	360		0,00	0,00	50,00	300,00	100%	300,00
16.09.2015	Bernfried Howe	60		0,00	0,00	50,00	50,00	100%	50,00
20.08.2015	Andreas Austing	90		39,00	58,50	50,00	75,00	100%	16,50
06.09.2015	Bernfried Howe	240		0,00	0,00	50,00	200,00	100%	200,00
04.09.2015	Andreas Austing	240		39,00	156,00	50,00	200,00	100%	44,00
16.09.2015	Andreas Austing	120		39,00	78,00	50,00	100,00	100%	22,00
16.09.2015	Andreas Austing	30		39,00	19,50	50,00	25,00	100%	5,50
20.08.2015	Andreas Austing	120		39,00	78,00	50,00	100,00	100%	22,00
01.09.2015	Andreas Austing	120		39,00	78,00	50,00	100,00	100%	22,00
02.09.2015	Andreas Austing	480		39,00	312,00	50,00	400,00	100%	88,00

Arbeitszeitbuchungen +

Normalansicht Bericht Summe=0

Plan it. Do it. **Improve it!**

Erfolgreich!



Plan it. Do it. Improve it!


Ausblick – Neue Themen

- Integration mit Abrechnungssystemen
- Budget Management
- Intelligente Zeiterfassung




Agile Workers testen...

<https://cloud.agileworkers.com>





Agile Workers - Team Manager x First user


<https://cloud.agileworkers.com>


agileworkers  Home Anmelden Registrieren


Agile Workers jetzt testen!

 Firmennamen eingeben (2-50 Zeichen)

 Vor- und Nachnamen eingeben (5-50 Zeichen)

 E-Mail Adresse eingeben

 Passwort eingeben (8-20 Zeichen)

 **Registrieren**

Mit der Registrierung für den Agile Workers Dienst akzeptiere ich die [Datenschutzrichtlinien](#) und die [AGB](#).



Vielen Dank!

bernfried.howe@agileworkers.com

andreas.austing@agileworkers.com

www.agileworkers.com